

# SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUIÇÃO E AUTOMAÇÃO DE FARMÁCIAS

#### PLANO DE PROJETO

#### 1. Introdução

O presente plano de projeto esboçará as etapas de: Organização do projeto, Práticas e Métricas do projeto, apresentando estimativas dos objetivos e marcos iniciais das atividades de Iteração até a implantação do sistema.

### 2. Organização do projeto

O projeto será organizado e desenvolvido por uma equipe de estudantes do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN – IFRN, em concomitância com o projeto de desenvolvimento de software distribuído. A equipe será composta por: Amanda Priscilla Araújo da Silva, Ari Barreto, Diego Henrique Pegado Benício, Edmilson Barbalho Campos Neto, Helder Pacheco de Medeiros, Kairon Ramon Sabino de Paiva e Ystallonne Carlos da Silva Alves, que se revezarão nas tarefas de gerência, análise, desenvolvimento e testes do produto, durante o projeto. Embora habilidades poderão ser distribuídas a seguir:

- Amanda Priscilla (Análise e Desenvolvimento);
- Ari Barreto (Análise e Teste);
- Diego Benício (Análise e Desenvolvimento);
- Edmilson Neto (Gerência, Arquitetura e Desenvolvimento);
- Helder Medeiros (Análise e Desenvolvimento):
- Kairon Paiva (Análise e Desenvolvimento);
- Ystallonne Carlos (*Desing* e Teste).

## 3. Práticas do projeto e mensurações

Os desenvolvedores do projeto seguirão o modelo de Processo Unificado OPEN UP, baseando-se em propostas de práticas do projeto tais como: Desenvolvimento interativo, buscando a participação dos stakeholders ativamente nas atividades do projeto. O versionamento de planejamento será adotado para que o escopo do projeto tanto a nível macro como micro seja acompanhado e avaliado com sucesso. Outra prática a ser utilizada é a de integração contínua, aproveitando as habilidades dos integrantes da equipe para que as tarefas sejam realizadas acompanhando os prazos definidos.

Dentre as mensurações estabelecidas para o projeto, fica definido que as iterações terão pontuação com valores entre 0 a 5, obedecendo o grau de complexidade das iterações.

# 4. Marcos do projeto e objetivos

Fase	Interação	Objetivos primários	Agenda	Tempo estimado
Concepção	1	<ul><li>Desenvolver a Visão Técnica.</li><li>Plano de Projeto.</li><li>Plano de Iteração.</li></ul>	15/03/2010 à 20/03/2010	7 dias
Concepção	2	<ul> <li>Planejar e Gerenciar Iteração.</li> <li>Verificar resultados.</li> <li>Definir esboço da Arquitetura</li> <li>Casos de Testes</li> <li>Detalhar cenários dos Casos de Uso</li> <li>Identificar e Registrar Requisitos</li> <li>Detalhar Requisitos Globais</li> </ul>	15/03/2010 à 27/03/2010	15 dias
Elaboração	3	<ul> <li>Desenvolver:         <ul> <li>Diagrama de Classes;</li> <li>Diagrama de Entidade e Relacionamento;</li> <li>Digrama de Domínio.</li> </ul> </li> <li>Casos de Uso Matriz:         <ul> <li>Manter Funcionários;</li> <li>Manter Filial;</li> <li>Manter Instituições;</li> <li>Manter Produto;</li> <li>Manter Especificação;</li> <li>Manter Tipo;</li> <li>Manter Fornecedor.</li> </ul> </li> <li>Casos de Uso Filial:         <ul> <li>Manter Funcionário;</li> <li>Manter Cliente.</li> </ul> </li> <li>Testes e Validações.</li> </ul>	28/03/2010 à 19/04/2010	22 dias
Elaboração	4	<ul> <li>Casos de Uso Matriz:         <ul> <li>Realizar Compra;</li> <li>Liberar ordem de envio a Filial.</li> </ul> </li> <li>Casos de Uso Filial:         <ul> <li>Consultar Venda;</li> <li>Estornar Venda;</li> <li>Abrir Caixa;</li> <li>Fechar Caixa;</li> <li>Gerar Cupom Fiscal;</li> <li>Registrar Venda;</li> <li>Pesquisar Produto.</li> </ul> </li> <li>Casos de Uso Mobile:         <ul> <li>Receber Produtos;</li> <li>Buscar pedido.</li> </ul> </li> </ul>	20/04/2010 à 07/05/2010	17 dias





## Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias

		C 1 11 W/1		
		• Casos de Uso Web:		
		<ul> <li>Visualizar Informações do</li> </ul>		
		Programa;		
		<ul> <li>Visualizar Informações das</li> </ul>		
		Filiais;		
		o Localizar Mapa.		
		Testes e Validações.		
		Casos de Uso Matriz:		
		<ul> <li>Liberar Ordem de Descarte;</li> </ul>		
		<ul> <li>Exibir Relatórios;</li> </ul>		
		<ul> <li>Exibir Relatório de estoque;</li> </ul>		
		<ul> <li>Exibir Relatório de venda;</li> </ul>		
		<ul> <li>Exibir Relação de instituições;</li> </ul>		
		o Exibir Relação de notas		
		fiscais;		
		<ul> <li>Gerenciar Preços;</li> </ul>		
		o Buscar Produtos /		
		Especificação;		
		<ul> <li>Verificar estoque.</li> </ul>	08/05/2010	
Construção	5	Casos de Uso Filial:	à	24 dias
3		<ul> <li>Receber produto;</li> </ul>	31/05/2010	
		<ul> <li>Realizar pedido;</li> </ul>		
		Devolver produto.		
		Casos de Uso Mobile:		
		<ul><li>Enviar Produtos;</li></ul>		
		<ul> <li>Atualizar Estoque geral.</li> </ul>		
		• Casos de Uso Web:		
		<ul> <li>Visualizar produtos;</li> </ul>		
		<ul> <li>Buscar produtos;</li> </ul>		
		<ul> <li>Aplicar Filtros;</li> </ul>		
		<ul><li>Realizar pedido;</li><li>Acessar SAC.</li></ul>		
		Testes e Validações.     Casa da Usa Matrizia		
		Casos de Uso Matriz:      Capfigurar Parâmetros:		
Construção	6	<ul><li>Configurar Parâmetros;</li><li>Gerenciar Pedidos;</li></ul>	01/06/2010 à 21/06/2010	21 dias
		E II NI CC ~		
		EC.		
		<ul><li>Casos de Uso Filial:</li></ul>		
		<ul><li>Casos de Oso Filial.</li><li>Exibir Notificações;</li></ul>		
		<ul><li>Efetuar Login.</li></ul>		
		Casos de Uso Mobile:		
		<ul><li>Casos de Oso Mobile.</li><li>Exibir Notificações;</li></ul>		
		<ul><li>Efetuar Login;</li></ul>		
		<ul> <li>Testes e Validações.</li> </ul>		
		<ul> <li>Instalação do Sistema;</li> </ul>		
Transicão /		<ul><li>Manuais de Usuário;</li></ul>	22/06/2010	
Transição /	7		à	20 dias
Implantação		Treinamento;     Tostos o Validações	12/07/2010	
		<ul> <li>Testes e Validações.</li> </ul>		





### 5. Implantação

A implantação do Sistema se dará por fases, através de módulos desenvolvidos, testados e implantados no cliente, sob ressalvas até confirmado e validado os módulos entregues. Em caso de ressalvas, o módulo será ajustado e atualizado no cliente, até que todas os módulos sejam concluídos e entregues em conformidade com o cliente.

### 6. Lições aprendidas

A cada finalização das iterações serão dispostos neste tópico, as dificuldades encontradas e as resoluções tomadas, além de todo e qualquer aprendizado adquirido ao logo do desenvolvimento.



