PLANO DE PROJETO

Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias - SIDAF

1. Introdução

O presente plano de projeto esboçará as etapas de: Organização do projeto, Práticas e Métricas do projeto, apresentando estimativas dos objetivos e marcos iniciais das atividades de Iteração até a implantação do sistema.

2. Organização do projeto

O projeto será organizado e desenvolvido por uma equipe de estudantes do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN – IFRN, em concomitância com o projeto de desenvolvimento de software distribuído. A equipe será composta por: Amanda Priscilla Araújo da Silva, Ari Barreto, Diego Henrique Pegado Benício, Edmilson Barbalho Campos Neto, Helder Pacheco de Medeiros, Kairon Ramon Sabino de Paiva e Ystallonne Carlos da Silva Alves, que se revezarão nas tarefas de gerência, análise, desenvolvimento e testes do produto, durante o projeto. Embora habilidades poderão ser distribuídas a seguir:

- Amanda Priscilla (Análise e Desenvolvimento);
- Ari Barreto (Análise e Teste);
- Diego Benício (Análise e Desenvolvimento);
- Edmilson Neto (Gerência, Arquitetura e Desenvolvimento);
- Helder Medeiros (Análise e Desenvolvimento);
- Kairon Paiva (Análise e Desenvolvimento);
- Ystallonne Carlos (*Desing* e Teste).

3. Práticas do projeto e mensurações

Os desenvolvedores do projeto seguirão o modelo de Processo Unificado OPEN UP, baseando-se em propostas de práticas do projeto tais como: Desenvolvimento interativo, buscando a participação dos stakeholders ativamente nas atividades do projeto. O versionamento de planejamento será adotado para que o escopo do projeto tanto a nível macro como micro seja acompanhado e avaliado com sucesso. Outra prática a ser utilizada é a de integração contínua, aproveitando as habilidades dos integrantes da equipe para que as tarefas sejam realizadas acompanhando os prazos definidos.

Dentre as mensurações estabelecidas para o projeto, fica definido que as iterações terão pontuação com valores entre 0 a 5, obedecendo o grau de complexidade das iterações.

4. Marcos do projeto e objetivos

Fase	Interação	Objetivos primários	Agenda	Tempo estimado
Concepção	1	Desenvolver a Visão Técnica.Plano de Projeto.Plano de Iteração.	15/03/2010 à 20/03/2010	7 dias
Concepção	2	 Planejar e Gerenciar Iteração. Verificar resultados. Definir esboço da Arquitetura Casos de Testes Detalhar cenários dos Casos de Uso Identificar e Registrar Requisitos Detalhar Requisitos Globais 	15/03/2010 à 27/03/2010	15 dias
Elaboração	3	 Desenvolver: Diagrama de Classes; Diagrama de Entidade e Relacionamento; Digrama de Domínio. Casos de Uso Matriz: Manter Funcionários; Manter Filial; Manter Instituições; Manter Produto; Manter Especificação; Manter Tipo; Manter Fornecedor; Liberar ordem de envio a Filial. Casos de Uso Filial: Manter Funcionário; Manter Cliente. Testes e Validações. 	28/03/2010 à 19/04/2010	22 dias
Elaboração	4	 Casos de Uso Matriz: Realizar Compra; Casos de Uso Filial: Consultar Venda; Estornar Venda; Abrir Caixa; Fechar Caixa; Gerar Cupom Fiscal; Registrar Venda; Pesquisar Produto. Casos de Uso Mobile: Receber Produtos; Buscar pedido. 	20/04/2010 à 07/05/2010	17 dias



			Casos de Uso Web:		
		•	Visualizar Informações do		
			Programa;		
			Visualizar Informações das		
			Filiais;		
			Localizar Mapa.		
			Testes e Validações.		
			Casos de Uso Matriz:		
			 Liberar Ordem de Descarte; 		
			E II : D I : / :		
			Edit Dilazza i i		
			- U - D - / - .		
			E : . D		
			-		
			 Exibir Relação de notas fiscais; 		
			•		
			Gerenciar Preços;Buscar Produtos /		
			Especificação;		
			Verificar estoque.	08/05/2010	
Construção	5	•	Casos de Uso Filial:	à	24 dias
			Receber produto; Realizar padida:	31/05/2010	
			Realizar pedido;		
			o Devolver produto.		
		•	Casos de Uso Mobile:		
			o Enviar Produtos;		
			o Atualizar Estoque geral.		
		•	Casos de Uso Web:		
			 Visualizar produtos; 		
			Buscar produtos; Audiana Filmana		
			o Aplicar Filtros;		
			Realizar pedido;Acessar SAC.		
		•	Testes e Validações.		
		•	Casos de Uso Matriz:		
			 Configurar Parâmetros; 	01/06/2010 à 21 d	
Construção	6		Gerenciar Pedidos; Guilair Natifica a a a a a a a a a a a a a a a a a a		
			 Exibir Notificações; 		
			o Efetuar Login.		
		•	Casos de Uso Filial:		21 dias
			 Exibir Notificações; 	21/06/2010	
	•	_	o Efetuar Login.		
		•	Casos de Uso Mobile:		
			 Exibir Notificações; 		
			o Efetuar Login;		
		•	Testes e Validações.		
		•	Instalação do Sistema;	22/06/2010	
Transição /	7	•	Manuais de Usuário;	à	20 dias
Implantação		•	Treinamento;	12/07/2010	2 230
		•	Testes e Validações.	1=, 31, 2010	



5. Implantação

A implantação do Sistema se dará por fases, através de módulos desenvolvidos, testados e implantados no cliente, sob ressalvas até confirmado e validado os módulos entregues. Em caso de ressalvas, o módulo será ajustado e atualizado no cliente, até que todas os módulos sejam concluídos e entregues em conformidade com o cliente.

6. Lições aprendidas

A cada finalização das iterações serão dispostos neste tópico, as dificuldades encontradas e as resoluções tomadas, além de todo e qualquer aprendizado adquirido ao logo do desenvolvimento.

