

SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUIÇÃO E AUTOMAÇÃO DE FARMÁCIAS

PLANO DE ITERAÇÃO

1. Introdução

O documento a seguir reune informações sobre as iterações projetadas, documentando as atividades designadas para cada Iteração. É meta deste resguardar as atividades e associá-las aos seus respectivos responsáveis, informando a estes o papel designado, o estado atual de cumprimento da tarefa, a prioriada e nível de relevância e o total de hora que a esta deve ser empenhada.

A presente obra, é consequencia do trabalho de gerência ao longo de todo o projeto, sendo acrescido, modificado e depreciado a cada nova iteração e ou quando assim se for necessário, tornando-se importante fonte cronológica para acompanhamento linear do desenvolvimento do projeto, assim como, mensuração do compromisso da equipe.

2. Iterações

	Data		
\checkmark	1ª iteração de concepção	15/03 à 29/03	
\checkmark	1ª iteração de elaboração	30/03 à 19/04	
	2ª iteração de elaboração	20/04 à 07/05	
	1ª iteração de construção	08/05 à 31/05	
	2ª iteração de construção	01/06 à 21/06	
	1ª iteração de transição	22/06 à 12/07	

3. Atribuição de itens de Trabalho por Iteração

3.1. 1ª Iteração de concepção

Descrição	Priori-	Dontes	Estado	Alvo	Responsável		Hana
Descrição	dade	Pontos			Autor	Papel	Hora
Visão Técnica	Normal	5 (alta)	Resolvido	Concepção	Diego Kairon Amanda	Analista	8
Glossário	Normal	2 (moderada)	Resolvido	Concepção	Diego Kairon Amanda	Analista	1
Plano de Projeto	Normal	3 (média)	Resolvido	Concepção	Helder Ystallonne	Arquiteto	4
Documento de Risco	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Concepção	Ari Edmilson	Gerente	3
Plano de Iteração	Normal	5 (alta)	Resolvido	Concepção	Ari Edmilson	Gerente	3
Lista de Trabalho	Normal	1 (baixa)	Resolvido	Concepção	Ari Edmilson	Gerente	1

Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias

3.2. 1ª Iteração de elaboração

	Priori-				Responsável		
Descrição	dade	Pontos	Estado	Alvo	Autor	Papel	Hora
Planejar a iteração	Alta	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Edmilson	Gerente	5
Gerenciar a iteração	Alta	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Edmilson	Gerente	5
Refinar a arquitetura	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Edmilson	Arquiteto	10
Identificar e registrar os requisitos	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Helder	Analista	1
Detalhar os cenários Casos uso	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Helder	Analista	1
Detalhar os requisitos globais do sistema	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Helder	Analista	2
Projetar a solução CDU: Manter fornecedor	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Ystallonne	Analista	4
Requesitar mudança (Caso necessário)	Normal	2 (moderada)	Resolvido	Elaboração #1	Ystallonne	Analista	0
Implementar a solução CDU: Manter fornecedor	Normal	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Ystallonne	Desenvol- vedor	6
Integrar e criar um build CDU: Manter fornecedor	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Ystallonne	Desenvol- vedor	4
Implementar testes de desenvolvedor - CDU: Manter fornecedor	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Ystallonne	Tester	4
Projetar a solução CDUs: Manter produto, tipo e especificação	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Amanda	Analista	4
Requesitar mudança (Caso necessário)	Normal	2 (moderada)	Resolvido	Elaboração #1	Amanda	Analista	0
Implementar a solução CDUs: Manter produto, tipo e especificação	Normal	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Amanda	Desenvol- vedor	6
Integrar e criar um build CDUs: Manter produto, tipo e especificação	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Amanda	Desenvol- vedor	4
Implementar testes de desenvolvedor - CDUs: Manter produto, tipo e especificação	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Amanda	Tester	4
Projetar a solução CDUs: Manter filial e instituição	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Diego	Analista	4
Requesitar mudança (Caso necessário)	Normal	2 (moderada)	Resolvido	Elaboração #1	Diego	Analista	0
Implementar a solução CDUs: Manter filial e instituição	Normal	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Diego	Desenvol- vedor	6
Integrar e criar um build CDUs: Manter filial e instituição	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Diego	Desenvol- vedor	4
Implementar testes de desenvolvedor - CDUs: Manter filial e instituição	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Diego	Tester	4





Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias

Projetar a solução CDUs: Manter cliente e funcionário	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Kairon	Analista	4
Requesitar mudança (Caso necessário)	Normal	2 (moderada)	Resolvido	Elaboração #1	Kairon	Analista	0
Implementar a solução CDUs: Manter cliente e funcionário	Normal	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Kairon	Desenvol- vedor	6
Integrar e criar um build CDUs: Manter cliente e funcionário	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Kairon	Desenvol- vedor	4
Implementar testes de desenvolvedor - CDUs: Manter cliente e funcionário	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Kairon	Tester	4
Criar os casos de testes	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Helder	Tester	10
Executar os testes de desenvolvedor	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Ari	Tester	4
Implementar os testes	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Ari	Tester	10
Executar os testes	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Ari	Tester	10
Verificar resultados	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Edmilson	Gerente	5



