

# SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUIÇÃO E AUTOMAÇÃO DE FARMÁCIAS

#### PLANO DE ITERAÇÃO

#### 1. Introdução

O documento a seguir reune informações sobre as iterações projetadas, documentando as atividades designadas para cada Iteração. É meta deste resguardar as atividades e associá-las aos seus respectivos responsáveis, informando a estes o papel designado, o estado atual de cumprimento da tarefa, a prioriada e nível de relevância e o total de hora que a esta deve ser empenhada.

A presente obra, é consequencia do trabalho de gerência ao longo de todo o projeto, sendo acrescido, modificado e depreciado a cada nova iteração e ou quando assim se for necessário, tornando-se importante fonte cronológica para acompanhamento linear do desenvolvimento do projeto, assim como, mensuração do compromisso da equipe.

### 2. Iterações

	Atividades	Data
$\checkmark$	1ª iteração de concepção	15/03 à 29/03
$\checkmark$	1ª iteração de elaboração	30/03 à 19/04
$\checkmark$	2ª iteração de elaboração	20/04 à 07/05
	1ª iteração de construção	08/05 à 31/05
	2ª iteração de construção	01/06 à 21/06
	1ª iteração de transição	22/06 à 12/07

### 3. Atribuição de itens de Trabalho por Iteração

### 3.1. 1ª Iteração de concepção

Docaricão	Priori-	Dontes	Pontos Estado		Responsável		Hora
Descrição	dade	Pontos	ESTAGO	Alvo	Autor	Papel	пога
Visão Técnica	Normal	5 (alta)	Resolvido	Concepção	Diego Kairon Amanda	Analista	8
Glossário	Normal	2 (moderada)	Resolvido	Concepção	Diego Kairon Amanda	Analista	1
Plano de Projeto	Normal	3 (média)	Resolvido	Concepção	Helder Ystallonne	Arquiteto	4
Documento de Risco	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Concepção	Ari Edmilson	Gerente	3
Plano de Iteração	Normal	5 (alta)	Resolvido	Concepção	Ari Edmilson	Gerente	3
Lista de Trabalho	Normal	1 (baixa)	Resolvido	Concepção	Ari Edmilson	Gerente	1

## 3.2. 1ª Iteração de elaboração

	Priori-				Respo		
Descrição	dade	Pontos	Estado	Alvo	Autor	Papel	Hora
Planejar a iteração	Alta	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Edmilson	Gerente	5
Gerenciar a iteração	Alta	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Edmilson	Gerente	5
Refinar a arquitetura	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Edmilson	Arquiteto	10
Identificar e registrar os requisitos	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Helder	Analista	1
Detalhar os cenários Casos uso	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Helder	Analista	1
Detalhar os requisitos globais do sistema	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Helder	Analista	2
Projetar a solução CDU: Manter fornecedor	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Ystallonne	Analista	4
Requesitar mudança (Caso necessário)	Normal	2 (moderada)	Resolvido	Elaboração #1	Ystallonne	Analista	0
Implementar a solução CDU: Manter fornecedor	Normal	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Ystallonne	Desenvol- vedor	6
Integrar e criar um build CDU: Manter fornecedor	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Ystallonne	Desenvol- vedor	4
Implementar testes de desenvolvedor - CDU: Manter fornecedor	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Ystallonne	Tester	4
Projetar a solução CDUs: Manter produto, tipo e especificação	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Amanda	Analista	4
Requesitar mudança (Caso necessário)	Normal	2 (moderada)	Resolvido	Elaboração #1	Amanda	Analista	0
Implementar a solução CDUs: Manter produto, tipo e especificação	Normal	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Amanda	Desenvol- vedor	6
Integrar e criar um build CDUs: Manter produto, tipo e especificação	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Amanda	Desenvol- vedor	4
Implementar testes de desenvolvedor - CDUs: Manter produto, tipo e especificação	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Amanda	Tester	4
Projetar a solução CDUs: Manter filial e instituição	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Diego	Analista	4
Requesitar mudança (Caso necessário)	Normal	2 (moderada)	Resolvido	Elaboração #1	Diego	Analista	0
Implementar a solução CDUs: Manter filial e instituição	Normal	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Diego	Desenvol- vedor	6
Integrar e criar um build CDUs: Manter filial e instituição	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Diego	Desenvol- vedor	4
Implementar testes de desenvolvedor - CDUs: Manter filial e instituição	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Diego	Tester	4





			ı	I		ı	
Projetar a solução CDUs: Manter cliente e funcionário	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Kairon	Analista	4
Requesitar mudança (Caso necessário)	Normal	2 (moderada)	Resolvido	Elaboração #1	Kairon	Analista	0
Implementar a solução CDUs: Manter cliente e funcionário	Normal	5 (alta)	Resolvido	Elaboração #1	Kairon	Desenvol- vedor	6
Integrar e criar um build CDUs: Manter cliente e funcionário	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Kairon	Desenvol- vedor	4
Implementar testes de desenvolvedor - CDUs: Manter cliente e funcionário	Normal	3 (média)	Resolvido	Elaboração #1	Kairon	Tester	4
Criar os casos de testes	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Helder	Tester	10
Executar os testes de desenvolvedor	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Ari	Tester	4
Implementar os testes	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Ari	Tester	10
Executar os testes	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Ari	Tester	10
Verificar resultados	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #1	Edmilson	Gerente	5

## 3.3. 2ª Iteração de elaboração

Doorwice	Priori-	Dontes E	Fatada	Alexa	Respo	Have	
Descrição	dade	Pontos	Estado	Alvo	Autor	Papel	Hora
Requisitar mudança [caso necessário]	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Amanda Priscilla	Especificaç ão	0.0
Requisitar mudança [caso necessário]	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ystallonne Alves	Especificaç ão	0.0
Requisitar mudança [caso necessário]	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Kairon Ramon	Especificaç ão	0.0
Requisitar mudança [caso necessário]	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Especificaç ão	0.0
Requisitar mudança [caso necessário]	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Helder Medeiros	Especificaç ão	0.0
Implementar os testes de sistema - CDUs: [PORTAL] Visualizar Informações do Programa / Visualizar Informações das Filiais / Localizar Mapa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Amanda Priscilla	Teste	4.0
Implementar os testes de sistema - CDUs: [ESTOQUE] Buscar pedidos / Receber produtos	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ystallonne Alves	Teste	4.0





Implementar os testes de sistema - CDUs: [FILIAL] Pesquisar Produto / Registrar Venda / Gerar Cupom Fiscal	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Kairon Ramon	Teste	4.0
Implementar os testes de sistema - CDUs: [FILIAL] Consultar Venda / Estornar Venda	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Teste	4.0
Implementar os testes de sistema - CDUs: [FILIAL] Abrir Caixa / Fechar Caixa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Teste	4.0
Implementar os testes de sistema - CDU: [MATRIZ] Liberar ordem de envio a Filial	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Helder Medeiros	Teste	4.0
Integrar e criar um build - CDUs: [PORTAL] Visualizar Informações do Programa / Visualizar Informações das Filiais / Localizar Mapa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Amanda Priscilla	Desenvolv imento	4.0
Integrar e criar um build - CDUs: [ESTOQUE] Buscar pedidos / Receber produtos	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ystallonne Alves	Desenvolv imento	4.0
Integrar e criar um build - CDUs: [FILIAL] Pesquisar Produto / Registrar Venda / Gerar Cupom Fiscal	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Kairon Ramon	Desenvolv imento	4.0
Integrar e criar um build - CDUs: [FILIAL] Consultar Venda / Estornar Venda	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Desenvolv imento	4.0
Integrar e criar um build - CDUs: [FILIAL] Abrir Caixa / Fechar Caixa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Desenvolv imento	4.0
Integrar e criar um build - CDU: [MATRIZ] Liberar ordem de envio a Filial	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Helder Medeiros	Desenvolv imento	4.0
Executar os testes de desenvolvedor - CDUs: [PORTAL] Visualizar Informações do Programa / Visualizar Informações das Filiais / Localizar Mapa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Amanda Priscilla	Teste	2.0
Executar os testes de desenvolvedor - CDUs: [ESTOQUE] Buscar pedidos / Receber produtos	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ystallonne Alves	Teste	2.0





Executar os testes de desenvolvedor - CDUs: [FILIAL] Pesquisar Produto / Registrar Venda / Gerar Cupom Fiscal	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Kairon Ramon	Teste	2.0
Executar os testes de desenvolvedor - CDUs: [FILIAL] Consultar Venda / Estornar Venda	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Teste	2.0
Executar os testes de desenvolvedor - CDUs: [FILIAL] Abrir Caixa / Fechar Caixa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Teste	2.0
Executar os testes de desenvolvedor - CDU: [MATRIZ] Liberar ordem de envio a Filial	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Helder Medeiros	Teste	2.0
Implementar a solução - CDUs: [PORTAL] Visualizar Informações do Programa / Visualizar Informações das Filiais / Localizar Mapa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Amanda Priscilla	Desenvolv imento	6.0
Implementar a solução - CDUs: [ESTOQUE] Buscar pedidos / Receber produtos	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ystallonne Alves	Desenvolv imento	6.0
Implementar a solução - CDUs: [FILIAL] Pesquisar Produto / Registrar Venda / Gerar Cupom Fiscal	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Kairon Ramon	Desenvolv imento	6.0
Implementar a solução - CDUs: [FILIAL] Consultar Venda / Estornar Venda	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Desenvolv imento	6.0
Implementar a solução - CDUs: [FILIAL] Abrir Caixa / Fechar Caixa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Desenvolv imento	6.0
Implementar a solução - CDU: [MATRIZ] Liberar ordem de envio a Filial	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Helder Medeiros	Desenvolv imento	6.0
Implementar os testes de desenvolvedor - CDUs: [PORTAL] Visualizar Informações do Programa / Visualizar Informações das Filiais / Localizar Mapa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Amanda Priscilla	Teste	4.0
Implementar os testes de desenvolvedor - CDUs: [ESTOQUE] Buscar pedidos / Receber produtos	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ystallonne Alves	Teste	4.0





Implementar os testes de desenvolvedor - CDUs: [FILIAL] Pesquisar Produto / Registrar Venda / Gerar Cupom Fiscal	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Kairon Ramon	Teste	4.0
Implementar os testes de desenvolvedor - CDUs: [FILIAL] Consultar Venda / Estornar Venda	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Teste	4.0
Implementar os testes de desenvolvedor - CDUs: [FILIAL] Abrir Caixa / Fechar Caixa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Teste	4.0
Implementar os testes de desenvolvedor - CDU: [MATRIZ] Liberar ordem de envio a Filial	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Helder Medeiros	Teste	4.0
Projetar a solução - CDUs: [PORTAL] Visualizar Informações do Programa / Visualizar Informações das Filiais / Localizar Mapa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Amanda Priscilla	Projeto OO	4.0
Projetar a solução - CDUs: [ESTOQUE] Buscar pedidos / Receber produtos	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ystallonne Alves	Projeto OO	4.0
Projetar a solução - CDUs: [FILIAL] Pesquisar Produto / Registrar Venda / Gerar Cupom Fiscal	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Kairon Ramon	Projeto OO	4.0
Projetar a solução - CDUs: [FILIAL] Consultar Venda / Estornar Venda	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Projeto OO	4.0
Projetar a solução - CDUs: [FILIAL] Abrir Caixa / Fechar Caixa	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Diego Henrique	Projeto OO	4.0
Projetar a solução - CDU: [MATRIZ] Liberar ordem de envio a Filial	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Helder Medeiros	Projeto OO	4.0
Requisitar mudança [caso necessário]	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ari Oliveira	Especificaç ão	0.0
Executar os testes de sistema	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ari Oliveira	Teste	10.0
Implementar os testes de sistema - CDU: [MATRIZ] Realizar Compra	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ari Oliveira	Teste	4.0
Integrar e criar um build - CDU: [MATRIZ] Realizar Compras	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ari Oliveira	Desenvolv imento	4.0
Executar os testes de desenvolvedor - CDU: [MATRIZ] Realizar Compra	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ari Oliveira	Teste	2.0





Implementar a solução - CDU: [MATRIZ] Realizar Compra	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ari Oliveira	Desenvolv imento	6.0
Implementar os testes de desenvolvedor - CDU: [MATRIZ] Realizar Compra	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ari Oliveira	Teste	4.0
Projetar a solução - CDU: [MATRIZ] Realizar Compra	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ari Oliveira	Projeto OO	4.0
Refinar a arquitetura	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Ari Oliveira	Projeto OO	10.0
Criar os casos de teste	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2		Teste	10.0
Detalhar os requisitos globais do sistema	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2		Requisitos	10.0
Detalhar os cenários dos casos de uso	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2		Requisitos	10.0
Identificar e registrar os requisitos	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2		Requisitos	10.0
Verificar os resultados	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Edmilson Campos	Planejame nto e Gerência	5.0
Gerenciar a iteração	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Edmilson Campos	Planejame nto e Gerência	5.0
Planejar a iteração	Normal	4 (relevante)	Resolvido	Elaboração #2	Edmilson Campos	Planejame nto e Gerência	6.0



