DOCUMENTO DE **R**ISCOS

Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias - SIDAF

1. Introdução

O documento produzido nesta etapa do projeto tem como propósito identificar os maiores riscos que o sistema em desenvolvimento poderá sofrer, bem como identificar as possíveis soluções para os mesmos.

2. Lista de riscos

2.1. Identificações dos riscos

R01	Evasão de m	embros da equipe	Direto (X)	Indireto()	
Descrição: A desistência de membro-chaves da equipe pode interferir diretamente no					
andamento de ativades do grupo, bem como alterar os prazos previstos para as iterações					
Impacto	Probabilidade	Soluçã	йo		
		A equipe buscará documentar c	orretamente to	odo o sistema,	
3 - MÉDIO	30%	para em caso de eventual evasão, facilmente retomar as			
		tarefas envolvidas			

R02	Conteúdo té	cnico insuficiente	Direto ()	Indireto (X)		
Descrição: Os componentes do grupo podem não conseguir desenvolver o sistema da						
maneira que foi documentado, devido a não dominar por completo as tecnologias utilizadas						
no desenvolvime	no desenvolvimento					
Impacto	Probabilidade	Soluç	ão			
2 - MODERADO	20%	A equipe deverá se empenha todo conteúdo ministrado em a		para aprender		

R03	Doença		Direto ()	Indireto (X)	
Descrição: Membro(s) da equipe poderá(ão) ser(em) acometido(s) de alguma enfermidade,					
impossibilitando	impossibilitando-o(s) de realizar suas respectivas tarefas				
Impacto	Probabilidade	Soluç	ão		
3 - MÉDIO	10%	Redistribuição de tarefas entre	os outros mem	nbros da equipe	

R04	Comprometi	mento do local de trabalho	Direto (X)	Indireto ()		
Descrição: Ter um ambiente comprometido, sem segurança e/ou estrutura física para a						
realização das at	realização das atividades					
Impacto	Probabilidade	babilidade Solução				
2 - MODERADO	20%	Realizar manutenção periódica	no ambiente	de trabalho e		
2 - MODERADO	20%	buscar locais alternativos				

R05	Problema co	m o repositório de arquivos	Direto (X)	Indireto	()			
Descrição: Em caso de falha no servidor do repositório onde estão sendo armazenados os								
arquivos as atividades podem ser pausadas parcialmente ou por completo								
arquivos as ativit	addes podemis	er paasaaas pareiannente oa por	complete					
Impacto	Probabilidade	Solue	<u> </u>					

R06	Tempo inábi	l para a conclusão	Direto (X)	Indireto()	
Descrição: O prazo de entrega estimado para a finalização do projeto é de aproximadamente					
4 (quatro) meses. Isto se torna um fator de risco devido à complexidade do sistema					
Impacto	Probabilidade	abilidade Solução			
5- ALTO	40%	A equipe deverá se empenhar prazos especificados, e se possíprazo	•		

R07	Integração d	os módulos	Direto (X)	Indireto ()		
Descrição: O sistema funcionará em 4 (quatro) módulos: web, desktop matriz, desktop filial e						
mobile estoque.	mobile estoque. Assim, a integração entre os módulos é fundamental para o funcionamento					
do sistema e poc	do sistema e pode ser comprometida caso seja postergada.					
Impacto	Probabilidade	Soluç	ão			
5 - ALTO	30%	Aplicar práticas de integração co	ontínua			

R08	Incompatibil	idade com o módulo <i>mobile</i>	Direto()	Indireto (X)		
Descrição: O dispositivo móvel utilizado pode possuir configurações incompatíveis com o						
sistema desenvo	sistema desenvolvido					
Impacto	Probabilidade	Soluç	ão			
1 - BAIXO	10%	Buscar previamente informaçõe	s técnicas sob	ore os PDA's		

R09	Incompatibil	idade com as autenticadoras	Direto ()	Indireto (X)		
Descrição: As	impressoras fi	scais utilizadas pelo cliente po	odem possuir	configurações		
incompatíveis co	incompatíveis com o sistema desenvolvido					
	- 1 1 111 1 1	Solução				
Impacto	Probabilidade	Soluç	ão			

R10	Falha de red	e	Direto (X)	Indireto ()	
Descrição: Interrupções na conexão de rede do cliente podem inviabilizar a comunicações					
dos módulos					
Impacto	Probabilidade	Soluç	ão		
5 - ALTO	5%	Realizar levantamento da estru cliente a fim de dirimir tais difici	_	ca da rede do	

R11	Falta de orie	orientação técnica aos usuários Direto () Indireto (X)						()	
Descrição: O desconhecimento técnico por parte dos usuários pode implicar em seu mau									
uso e consequente desacordo com os fins do sistema									
Impacto	Probabilidade		Solução						
1 - BAIXO	30%		material r treiname		orientação	(manu	ais,	helps)	е

