## Plano de Interação

Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias - SIDAF

## 1. Introdução

Este documento se destina a definir informações sobre as iterações projetadas, documentando as atividades designadas para cada Iteração

## 2. Tabela de atividades

Atividades	Data
Início da 1ª iteração de concepção	15/03
Fim da 1ª iteração de concepção	29/03
Início da 1ª iteração de elaboração	05/04
Fim da 1ª iteração de elaboração	19/04
Início da 2ª iteração de elaboração	26/04
Fim da 2ª iteração de elaboração	07/05
Início da 1ª iteração de construção	17/05
Fim da 1ª iteração de construção	31/05
Início da 2ª iteração de construção	07/06
Fim da 2ª iteração de construção	21/06
Início da 1ª iteração de transição	28/06
Fim da 1ª iteração de transição	12/07

## 3. Atribuição de itens de Trabalho

Os seguintes Itens de trabalho serão definidos nesta Iteração:

Descrição	Prioridade	Pontos	Estado	Referências	Alvo	Autor	Horas de Trabalho
Visão Técnica	Normal	5 (alta)	Iniciado	OpenUP	Concepção	Diego Kairon Amanda	8
Glossário	Normal	2 (moderada)	Iniciado	OpenUP	Concepção	Diego Kairon Amanda	1
Plano de Projeto	Normal	3 (média)	Iniciado	OpenUP	Concepção	Helder Ystallon ne	4
Document o de Risco	Normal	4 (relevante)	Iniciado	OpenUP	Concepção	Ari Edmilson	3
Plano de Iteração	Normal	5 (alta)	Iniciado	OpenUP	Concepção	Ari Edmilson	3
Lista de Trabalho	Normal	1 (baixa)	Iniciado	OpenUP	Concepção	Ari Edmilson	1